

Manual: Gestão e Governança de TI

COBIT 2019, ITIL 4, PMBOK 7ª/6ª Ed., Scrum, Kanban, XP, CMMI-DEV v2.0, MPS.BR e
Planejamento Estratégico de TIC

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Governança versus Gestão e Planejamento Estratégico de TIC

A Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no setor público assegura que o uso da tecnologia gere valor real para o Estado e para os cidadãos, otimize o uso de recursos orçamentários e mitigue os riscos corporativos. O postulado fundamental consolidado pelo TCU e frameworks internacionais estabelece a separação clara e estrita entre Governança e Gestão de TI.

- **Diferença Conceitual: Governança versus Gestão**

Governança (Papel da Alta Administração / Conselho): Responsável por AVALIAR as necessidades estratégicas, DIRECIONAR as prioridades corporativas por meio de políticas e planos, e MONITORAR a conformidade e o desempenho (Modelo EDM: Evaluate, Direct, Monitor). Gestão (Papel da Diretoria de TI / Gerentes): Responsável por PLANEJAR, CONSTRUIR, EXECUTAR e MONITORAR as atividades operacionais e projetos em consonância com as diretrizes da governança (Modelo PBRM: Plan, Build, Run, Monitor).

- **Planejamento Estratégico de TIC (PDTIC / PE-TIC)**

Instrumento gerencial obrigatório nos órgãos públicos que formaliza as metas de tecnologia alinhadas aos objetivos estratégicos do órgão fazendário para um horizonte de 2 a 4 anos.

- **Balanced Scorecard (BSC) na Gestão Pública**

Metodologia de alinhamento estratégico estruturada em 4 perspectivas inter-relacionadas: 1. Sociedade / Clientes (no setor público substitui o topo financeiro para focar no valor entregue ao cidadão); 2. Orçamentária / Financeira (eficiência no gasto público); 3. Processos Internos (excelência operacional e automação fiscal); 4. Aprendizado e Crescimento (capacitação de pessoas e infraestrutura tecnológica).

- **Matriz SWOT (FOFA) e Metodologia OKR**

SWOT: Análise dos fatores internos (Forças e Fraquezas) e externos (Oportunidades e Ameaças). OKRs (Objectives and Key Results): Metodologia ágil de desdobramento de metas com Objetivos qualitativos inspiradores associados a Resultados-Chave estritamente quantitativos e mensuráveis.

REGRA DE OURO DO TCU

A Governança define O QUE deve ser alcançado (direciona e estabelece políticas). A Gestão define COMO alcançar os objetivos e executa os projetos no dia a dia. A governança nunca se confunde com a execução gerencial.

2. Framework COBIT 2019: Princípios, Componentes e Fatores de Design

O COBIT 2019 (Control Objectives for Information and Related Technologies), desenvolvido pela ISACA, é o principal framework mundial para a Governança e Gestão Corporativa de Informação e Tecnologia (I&T). O COBIT 2019 não prescreve o que a organização deve fazer nos mínimos detalhes, mas fornece um modelo flexível e customizável através de Fatores de Design.

- **Os 6 Princípios do Sistema de Governança**

1. Prover Valor aos Stakeholders (equilíbrio entre benefícios, riscos e recursos); 2. Abordagem Holística (integração de múltiplos componentes); 3. Sistema de Governança Dinâmico (adapta-se a mudanças no ambiente); 4. Distinção entre Governança e Gestão; 5. Customização para as Necessidades da Empresa (uso de fatores de design); 6. Sistema de Governança de Ponta a Ponta (cobre todas as funções corporativas de I&T).

- **Os 7 Componentes do Sistema de Governança (Fatores Habilitadores)**

1. Processos; 2. Estruturas Organizacionais; 3. Princípios, Políticas e Frameworks; 4. Informação; 5. Cultura, Ética e Comportamento; 6. Pessoas, Habilidades e Competências; 7. Serviços, Infraestrutura e Aplicações.

- **Fatores de Design do COBIT 2019**

Elementos contextuais que influenciam o desenho personalizado do sistema de governança: Estratégia da Empresa, Metas Corporativas, Perfil de Risco, Questões Relacionadas a I&T, Cenário de Ameaças, Requisitos de Conformidade, Papel da TI, Modelo de Terceirização e Métodos de Implementação (Ágil/DevOps/Tradicional).

- **Níveis de Capacidade de Processo**

Mede o desempenho dos processos em uma escala de 0 a 5 alinhada ao CMMI: Nível 0 (Incompleto), Nível 1 (Inicial), Nível 2 (Gerenciado), Nível 3 (Definido), Nível 4 (Quantitativamente Gerenciado) e Nível 5 (Em Otimização).

ALERTA DE PROVA - COBIT 2019

O COBIT 2019 NÃO é um modelo rígido de 'tamanho único'. O uso dos Fatores de Design permite que cada órgão (como a SEFAZ) construa um sistema de governança sob medida para a sua realidade fiscal e tecnológica.

3. Modelo de Objetivos do COBIT 2019: Os 5 Domínios e 40 Objetivos

O Modelo Central do COBIT 2019 estrutura 40 Objetivos de Governança e Gestão divididos rigidamente em 5 Domínios funcionais: 1 Domínio de Governança e 4 Domínios de Gestão.

- **Domínio de Governança: EDM (Avaliar, Dirigir e Monitorar)**

Contém 5 Objetivos voltados para a liderança corporativa: EDM01 (Garantir a Definição e Manutenção do Framework de Governança); EDM02 (Garantir a Realização de Benefícios); EDM03 (Garantir a Otimização de Riscos); EDM04 (Garantir a Otimização de Recursos); EDM05 (Garantir o Engajamento dos Stakeholders).

- **Domínio de Gestão 1: APO (Alinhar, Planejar e Organizar)**

Contém 14 Objetivos voltados para a estratégia global: APO01 (Gerenciamento do Framework de I&T), APO02 (Estratégia), APO03 (Arquitetura Corporativa), APO06 (Orçamento e Custos), APO09 (Contratos de Serviço), APO12 (Riscos), APO13 (Segurança).

- **Domínio de Gestão 2: BAI (Construir, Adquirir e Implementar)**

Contém 11 Objetivos voltados para soluções e projetos: BAI01 (Gerenciamento de Programas), BAI02 (Definição de Requisitos), BAI03 (Desenvolvimento e Aquisição de Soluções), BAI06 (Gerenciamento de Mudanças em TI), BAI08 (Gerenciamento do Conhecimento), BAI09 (Gerenciamento de Ativos).

- **Domínio de Gestão 3: DSS (Entregar, Atender e Suportar)**

Contém 6 Objetivos voltados para as operações do dia a dia: DSS01 (Gerenciamento de Operações), DSS02 (Gerenciamento de Requisições e Incidentes), DSS03 (Gerenciamento de Problemas), DSS04 (Gerenciamento de Continuidade), DSS05 (Gerenciamento de Serviços de Segurança), DSS06 (Gerenciamento de Controles dos Processos de Negócio).

- **Domínio de Gestão 4: MEA (Monitorar, Avaliar e Medir)**

Contém 4 Objetivos voltados para a conformidade: MEA01 (Monitoramento de Desempenho e Conformidade), MEA02 (Monitoramento do Sistema de Controle Interno), MEA03 (Monitoramento da Conformidade com Requisitos Externos), MEA04 (Monitoramento da Garantia).

MNEMÔNICO DOS 5 DOMÍNIOS DO COBIT 2019

Lembre-se: EDM é o ÚNICO domínio de Governança (Avaliar, Dirigir, Monitorar). APO, BAI, DSS e MEA são os 4 domínios de Gestão!

4. Framework ITIL 4: O Sistema de Valor de Serviço (SVS) e Princípios

A ITIL 4 (Information Technology Infrastructure Library), mantida pela AXELOS, é o framework de referência global para o Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM). A versão 4 adota uma visão holística e ágil centrada na Co-criação de Valor entre o provedor de serviços e o consumidor, integrando os conceitos de Lean, Ágil e DevOps.

- **As 4 Dimensões do Gerenciamento de Serviços**

Perspectivas que devem ser equilibradas para garantir a entrega eficaz de serviços: 1. Organizações e Pessoas; 2. Informação e Tecnologia; 3. Parceiros e Fornecedores; 4. Fluxos de Valor e Processos.

- **O Sistema de Valor de Serviço (SVS)**

Representa como todos os componentes e atividades da organização trabalham juntos para facilitar a criação de valor. Entradas: Oportunidade e Demanda. Componentes Centrais: Princípios Orientadores, Governança, Cadeia de Valor de Serviço (SVC), Práticas de Gerenciamento e Melhoria Contínua. Saída: Valor.

- **A Cadeia de Valor de Serviço (SVC - Service Value Chain)**

O modelo operacional central do SVS composto por 6 atividades interconectadas que transformam demanda em valor: 1. Planejar (Plan); 2. Melhorar (Improve); 3. Engajar (Engage); 4. Desenho e Transição (Design & Transition); 5. Obter/Construir (Obtain/Build); 6. Entregar e Suportar (Deliver & Support).

- **Os 7 Princípios Orientadores da ITIL 4**

1. Foco no Valor (Focus on Value); 2. Começar de Onde Você Está (Start Where You Are); 3. Progredir Iterativamente com Feedback (Progress Iteratively with Feedback); 4. Colaborar e Promover Visibilidade (Collaborate and Promote Visibility); 5. Pensar e Trabalhar Holisticamente (Think and Work Holistically); 6. Manter Simples e Prático (Keep it Simple and Practical); 7. Otimizar e Automatizar (Optimize and Automate).

ALERTA DE PROVA - CO-CRIAÇÃO DE VALOR

Na ITIL 4, o valor NÃO é entregue unilateralmente pelo provedor de TI; o valor é SEMPRE CO-CRIADO de forma interativa entre o provedor do serviço e o usuário/cliente.

5. Práticas de Gerenciamento da ITIL 4

Na ITIL 4, os antigos 'processos' foram reformulados como 34 Práticas de Gerenciamento, divididas em Práticas Gerais de Gerenciamento (14), Práticas de Gerenciamento de Serviço (17) e Práticas Técnicas (3).

- **Gerenciamento de Incidentes versus Problemas**

Incidente: Uma interrupção não planejada de um serviço ou redução na sua qualidade. Objetivo: Restaurar a operação normal do serviço o mais RÁPIDO possível (utiliza Workarounds / Soluções de Contorno temporárias). **Problema:** A CAUSA RAIZ desconhecida de um ou mais incidentes. Objetivo: Identificar e gerenciar as causas raízes para prevenir a recorrência de incidentes (gera registros de Erro Conhecido / Known Error no Banco de Erros Conhecidos - KEDB).

- **Habilitação de Mudança (Change Enablement)**

Prática que assegura a avaliação e autorização segura de alterações em serviços e infraestrutura. Tipos de Mudanças: 1. Mudanças Padrão (baixo risco, pré-autorizadas, rotineiras, ex: criação de conta de usuário); 2. Mudanças Normais (exigem avaliação de impacto e autorização formal pelo Comitê de Mudanças / CAB); 3. Mudanças Emergenciais (exigem implementação imediata para restaurar serviços críticos, com aprovação por comitê emergencial ECAB).

- **Gerenciamento de Nível de Serviço (SLA, OLA e UC)**

SLA (Service Level Agreement): Acordo formal de nível de serviço firmado entre o Provedor de TI e o CLIENTE/Negócio; OLA (Operational Level Agreement): Acordo operacional interno entre equipes técnicas de TI do mesmo órgão; UC (Underpinning Contract): Contrato formal de apoio firmado com fornecedores e terceirizados externos.

- **Central de Serviços (Service Desk)**

Ponto único de contato (SPOC - Single Point of Contact) entre o usuário e a organização de TI para registro de incidentes, requisições de serviço e comunicações operacionais.

INCIDENTE VERSUS PROBLEMA NA PROVA

Se a questão falar em 'restaurar o serviço rapidamente com solução de contorno', trata-se de INCIDENTE. Se falar em 'descobrir a causa raiz e registrar erro conhecido', trata-se de PROBLEMA!

6. Gerenciamento de Projetos com PMBOK (7ª e 6ª Edições)

O PMBOK (Project Management Body of Knowledge), mantido pelo Project Management Institute (PMI), é o padrão global para a gestão profissional de projetos. Um Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

- **A Evolução do PMBOK: Da 6ª para a 7ª Edição**

PMBOK 6ª Edição (Abordagem Preditiva por Processos): 5 Grupos de Processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento) e 10 Áreas de Conhecimento (Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas); PMBOK 7ª Edição (Abordagem Baseada em Princípios e Valor): 12 Princípios de Entrega de Projetos e 8 Domínios de Desempenho (Partes Interessadas, Equipe, Abordagem de Desenvolvimento, Planejamento, Trabalho do Projeto, Entrega, Medição e Incerteza).

- **Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)**

Decomposição hierárquica orientada a ENTREGAS do escopo total do projeto em pacotes de trabalho menores e gerenciáveis. A EAP define 100% do escopo do projeto (Regra dos 100%). O Dicionário da EAP descreve os detalhes de cada pacote de trabalho.

- **Método do Caminho Crítico (CPM)**

A sequência de atividades dependentes que determina a MENOR DURAÇÃO possível para a conclusão do projeto. Atividades no Caminho Crítico possuem FOLGA TOTAL IGUAL A ZERO (qualquer atraso em atividade crítica atrasa o término de todo o projeto).

- **Gerenciamento do Valor Agregado (EVA - Earned Value Analysis)**

Técnica quantitativa que integra Escopo, Cronograma e Custo: 1. Valor Planejado (VP / PV): Orçamento aprovado para o trabalho planejado; 2. Valor Agregado (VA / EV): Orçamento aprovado para o trabalho EFETIVAMENTE realizado; 3. Custo Real (CR / AC): Custo real incorrido para o trabalho realizado; 4. Variação de Custos: $\$VC = VA - CR\$$; 5. Variação de Prazos: $\$VP = VA - VP\$$; 6. Índice de Desempenho de Custos: $\$IDC = \frac{VA}{CR}\$$ ($\$IDC > 1\$$: projeto abaixo do orçamento - favorável); 7. Índice de Desempenho de Prazos: $\$IDP = \frac{VA}{VP}\$$ ($\$IDP > 1\$$: projeto adiantado - favorável).

ALERTA DE PROVA - ANÁLISE DO EVA

Lembre-se: Para os índices de desempenho ($\$IDC\$$ e $\$IDP\$$), o número 1 é a fronteira. MAIOR que 1 é EXCELENTE (custou menos ou está adiantado). MENOR que 1 é RUIM (está estourando o custo ou atrasado)!

7. Metodologia Ágil com Scrum (Scrum Guide 2020)

O Scrum é um framework leve e empírico que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. O Scrum assenta-se no empirismo (o conhecimento vem da experiência) e no pensamento Lean (redução de desperdícios).

- Os 3 Pilares Empíricos do Scrum

1. Transparência (o processo e o trabalho devem ser visíveis para quem realiza e para quem recebe o trabalho); 2. Inspeção (os artefatos e o progresso devem ser inspecionados frequentemente); 3. Adaptação (se algum aspecto desviar dos limites aceitáveis, o processo ou o material deve ser ajustado imediatamente).

- Os 3 Papéis / Responsabilidades do Scrum Team

1. Product Owner (PO): Única pessoa responsável por maximizar o valor do produto e gerenciar o Product Backlog (ordena os itens por prioridade de negócio); 2. Scrum Master: Responsável por promover e apoiar o Scrum, atuando como Líder-Servidor que remove impedimentos da equipe; 3. Developers (Desenvolvedores): Pessoas do Scrum Team comprometidas em criar qualquer aspecto de um Incremento utilizável a cada Sprint (auto-organizáveis e multifuncionais).

- Os 3 Artefatos e seus Compromissos

1. Product Backlog (Lista ordenada de tudo o que é necessário no produto -> Compromisso: Meta do Produto / Product Goal); 2. Sprint Backlog (Conjunto de itens selecionados para a Sprint mais o plano para entregá-los -> Compromisso: Meta da Sprint / Sprint Goal); 3. Incremento (Soma de todos os itens do Product Backlog concluídos durante a Sprint e nas anteriores -> Compromisso: Definição de Pronto / Definition of Done - DoD).

- Os 5 Eventos do Scrum (Todos Timeboxed)

1. Sprint (o contêiner para todos os outros eventos, duração fixa de 1 a 4 semanas); 2. Sprint Planning (planejamento da Sprint: o que fazer, como fazer e qual a meta); 3. Daily Scrum (reunião diária de 15 minutos dos Developers para inspecionar o progresso rumo à Meta da Sprint); 4. Sprint Review (inspeção do incremento com os stakeholders e adaptação do Product Backlog); 5. Sprint Retrospective (inspeção da equipe sobre si mesma quanto a pessoas, processos e ferramentas, planejando melhorias de qualidade para a próxima Sprint).

O QUE O SCRUM NÃO TEM

O Scrum NÃO possui a figura de Gerente de Projetos (Project Manager). As decisões de escopo cabem ao Product Owner, a facilitação cabe ao Scrum Master e a execução técnica cabe aos Developers.

8. Métodos Ágeis Complementares: Kanban, Lean e XP

A abordagem ágil corporativa integra métodos complementares ao Scrum voltados para a gestão contínua de fluxo e excelência técnica de engenharia de software.

- **O Método Kanban e o Sistema Puxado**

Método visual evolucionário de gestão de fluxo de trabalho baseado nos princípios Lean. Práticas fundamentais: 1. Visualizar o fluxo de trabalho (Quadro Kanban com colunas de status); 2. Limitar o Trabalho em Progresso (WIP Limits - restringe a quantidade máxima de itens permitidos simultaneamente em cada coluna, evitando sobrecarga e forçando a conclusão de tarefas antes de puxar novas); 3. Gerenciar o fluxo (eliminar gargalos); 4. Tornar as políticas explícitas; 5. Implementar ciclos de feedback.

- **Métricas de Fluxo no Kanban**

Lead Time: O tempo total decorrido desde a solicitação do item pelo cliente até a sua entrega final utilizável; Cycle Time: O tempo gasto estritamente no desenvolvimento/execução ativa do item; Throughput / Vazão: O número de itens de trabalho entregues por unidade de tempo; Diagrama de Fluxo Cumulativo (CFD - Cumulative Flow Diagram): Gráfico de áreas que visualiza o acúmulo de itens e a estabilidade do fluxo ao longo do tempo.

- **Extreme Programming (XP) e Engenharia Ágil**

Metodologia ágil voltada para a excelência na programação com ciclos de feedback curtíssimos. Práticas essenciais: Programação em Par (Pair Programming - dois desenvolvedores no mesmo computador, piloto e copiloto), Test-Driven Development (TDD - desenvolvimento guiado por testes), Integração Contínua (CI), Refatoração Constante e Propriedade Coletiva do Código.

DIFERENÇA CRÍTICA: LEAD TIME VERSUS CYCLE TIME

Lead Time mede o tempo sob a ótica do CLIENTE (do pedido à entrega). Cycle Time mede o tempo sob a ótica da EQUIPE DE TI (do início da codificação até a conclusão)!

9. Modelos de Maturidade de Processos de Software: CMMI e MPS.BR

Modelos de referência para avaliação, melhoria contínua e certificação da qualidade dos processos de desenvolvimento e engenharia de software em organizações públicas e privadas.

- **CMMI-DEV v2.0 (Capability Maturity Model Integration)**

Estrutura 5 Níveis de Maturidade na Representação por Estágios: Nível 1 - Inicial (processos imprevisíveis, caóticos, sem controles formais, dependentes de heróis); Nível 2 - Gerenciado (processos planejados e executados no nível de PROJETO); Nível 3 - Definido (processos padronizados e documentados no nível de toda a ORGANIZAÇÃO); Nível 4 - Quantitativamente Gerenciado (processos controlados por métricas estatísticas e quantitativas); Nível 5 - Em Otimização (foco na melhoria contínua e inovação de processos).

- **O Modelo MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro)**

Modelo brasileiro coordenado pela SOFTEX, compatível com as normas ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504, estruturado em 7 Níveis de Maturidade em escala decrescente de letras (do mais simples ao mais maduro): Nível G (Parcialmente Gerenciado), Nível F (Gerenciado), Nível E (Parcialmente Definido), Nível D (Largamente Definido), Nível C (Definido), Nível B (Gerenciado Quantitativamente) e Nível A (Em Otimização).

ALERTA DE PROVA - EQUIVALÊNCIA CMMI E MPS.BR

O Nível G do MPS.BR é o nível de entrada mais básico. O Nível A do MPS.BR equivale ao Nível 5 (Em Otimização) do CMMI. O Nível C do MPS.BR equivale ao Nível 3 (Definido) do CMMI!

10. As 10 Grandes Armadilhas de Gestão e Governança de TI da FGV/CEBRASPE

Quadro analítico com as 10 principais armadilhas conceituais cobradas pelas bancas examinadoras em Governança e Gestão de TI.

- **Pegadinha 1: Governança NÃO Executa Projetos**
Governança avalia, direciona e monitora (EDM). Gestão planeja, constrói, executa e monitora (PBRM). Dizer que governança gerencia o dia a dia é erro.
- **Pegadinha 2: Incidente Restaura Serviço, Problema Busca Causa Raiz**
Incidente busca velocidade e pode usar workaround. Problema busca a causa profunda e gera Erro Conhecido no KEDB.
- **Pegadinha 3: No Scrum NÃO Existe Gerente de Projetos**
O Scrum Team é composto exclusivamente por Product Owner, Scrum Master e Developers.
- **Pegadinha 4: EAP Contém Entregas, Não Atividades**
A EAP é uma árvore orientada a produtos/entregas (substantivos). A lista de atividades com verbos é construída após a EAP.
- **Pegadinha 5: IDC e IDP Maior que 1 é Favorável**
No EVA, $IDC > 1\$$ significa economia de custos e $IDP > 1\$$ significa adiantamento de cronograma.
- **Pegadinha 6: Caminho Crítico tem Folga ZERO**
O caminho crítico é a sequência mais longa de tarefas dependentes do projeto e suas folgas são obrigatoriamente iguais a zero.
- **Pegadinha 7: WIP Limits no Kanban**
O objetivo do limite de WIP é 'parar de começar e começar a terminar', evitando multitarefas e gargalos.
- **Pegadinha 8: Daily Scrum Dura no Máximo 15 Minutos**
A Daily é uma reunião rápida em pé com timebox estrito de 15 minutos exclusiva para alinhamento dos Developers.
- **Pegadinha 9: Nível G é o Inicial no MPS.BR**
A escala do MPS.BR vai de G (mais baixo) até A (mais alto/maduro).
- **Pegadinha 10: Mudanças Padrão são Pré-Aprovadas**
Mudanças padrão na ITIL são de baixo risco e pré-autorizadas, não necessitando de reunião do CAB para cada execução.

SÍNTESE FINAL DE GOVERNANÇA DE TI

Lembre-se: Governança é EDM; Incidente restaura rápido e Problema investiga causa; no Scrum mandam PO, SM e Devs; EAP é de entregas; e IDC/IDP maior que 1 é vitória!

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.